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Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 517/2013
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου» (Δημοτική ενότητα Αγίου Κοσμά).
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου» (Δημοτική ενότητα Αγίου Κοσμά).
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 016/2009 προϋπολογισμού 378.000,00 € με ΦΠΑ.

· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 075/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, το συμφωνητικό ποσού 363.356,48 € με ΦΠΑ υπογράφηκε την 23-12-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης με παρατάσεις είναι η 30-09-2013.

· Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος
· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ
Με την από 30-08-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-09-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου» (Δημοτική ενότητα Αγίου Κοσμά), με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 517/2013.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-11-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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