Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -29-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 518/2013
                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 39.442/24-10-2013 αίτηση από τον Στάμο Ι. & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας του Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-11-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω έγκρισης ΑΠΕ. 
Αριθμ. Μελέτης: 10/2013
Προϋπ/σμός: 200.000,00 € 

Τίτλος: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 124/2011
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 180/2013
Ανάδοχος: Στάμος Ι. & ΣΙΑ ΟΕ
Έκπτωση %: 66
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 30-7-2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 55.284,56 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 68.000,01 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -
Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΤΕΟ ΑΕ
ΚΑ: -
Επιβλέποντες: Κοπάνας Α., Καραγιάννης Ν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 518/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

  Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-11-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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