Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 520/2013
                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 3. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 3. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση της αναδόχου εταιρείας μελετών με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Οι ανωτέρω μελέτες ανατέθηκαν στο γραφείο μελετών Χ. Βασιλόπουλος Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 20/30-3-2010 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Αβδέλλας και υπεγράφησαν στις 13-4-2010 τα κάτωθι συμφωνητικά:

1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 8.403,36 € (10.168,07 € με Φ.Π.Α.), 

2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 6.302,52 € (7.626,05 € με Φ.Π.Α.),
3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 10.924,37 € (13.218,49 € με Φ.Π.Α.),
4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 6.302,52 € (7.626,05 € με Φ.Π.Α.),
5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 5.042,02 € (6.100,84 € με Φ.Π.Α.), 

δηλαδή το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανέρχεται σε 36.974,79 € (44.739,50 € με Φ.Π.Α.).
2) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν επτά (7) μήνες και έληγε στις 13-11-2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2013 με την υπ’ αριθμό 465/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

3) Ο μελετητής υπέβαλλε εμπρόθεσμα σε δύο αντίγραφα τη Γεωλογική μελέτη με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 46349/3-12-2012 αίτησή του και σε δύο αντίγραφα τη Γεωτεχνική μελέτη με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 46350/3-12-2012 αίτησή του.

4) Η εκπόνηση των μελετών χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
5) Επιβλέπων μηχανικός των μελετών είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Και επειδή:

Με την από 30-10-2013 αίτησή του, η ανάδοχος εταιρεία μελετών ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-01-2014 για να ολοκληρωθούν η Τοπογραφική, Υδραυλική και Περιβαλλοντική μελέτη, επειδή απαιτείται η συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων του φυσικού εδάφους.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας τριών μηνών περαίωσης της Τοπογραφικής, Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», δηλαδή μέχρι 30-01-2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 
 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα». 
 2. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και
 3. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», μέχρι 30-01-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία μελετών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 520/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-11-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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