Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 535/2013
                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
24ο Θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το αριθμ. 39.547/25-10-2013 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου». 
Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 6/24-10-2013 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης.
Αριθμ. Μελέτης: 29/2008
Τίτλος: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου»
Προϋπ/σμός: 1.000.000,00 €
Απόφ. Έγκρισης: 277/2008 ΔΣ
Απόφ. Ανάθεσης: 369/2008 ΔΕ
Ανάδοχος: ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ
Έκπτωση %: 34,38
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 15-1-2009
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 551.448,99 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 656.224,30 €
2ος ΑΠΕ: 656.224,30 € 
Προθεσμία Περάτωσης: 15 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2013
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205
ΚΑ: 30-7336.092
Επιβλέποντες: Ματετζίδης Ι., Ζιώγας Κ., Σαΐτη Σ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 535/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 21-11-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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