Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 574/2013
                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Μεσολουρίου». 


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 44.524/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 10ο θέμα), 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 7ο θέμα), 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νασιόπουλος Γεώργιος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Σιμούλης Αθανάσιος, 19) Στάμος Σωκράτης, 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 7ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιάρας Αντώνιος, 25) Τσιάρας Χρήστος, 26) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κων/νος, 7) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 8) Παπαϊωάννου Χρήστος, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νίκου Χαρίσιος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
16ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Μεσολουρίου». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 009/2009
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 202.723,05 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
· Με την αριθμ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου  με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 74031/3463 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 91.991,97 € χωρίς Φ.Π.Α. και 113.150,10 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 02-09-2010 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 46,00%.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 02-03-2011.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-12-2013 με την με αριθμό 669/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2014.

· Η πίστωση είναι 90.000,00 € από ΕΠΑΔΥΜ και το υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2012.
· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 43.704/4-12-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Μεσολουρίου» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 574/2013.
………………………………………………................................................................
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-12-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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