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Αριθ. πρακτικού -32-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 579/2013
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 44.524/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 10ο θέμα), 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 7ο θέμα), 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νασιόπουλος Γεώργιος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Σιμούλης Αθανάσιος, 19) Στάμος Σωκράτης, 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 7ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιάρας Αντώνιος, 25) Τσιάρας Χρήστος, 26) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κων/νος, 7) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 8) Παπαϊωάννου Χρήστος, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νίκου Χαρίσιος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
21ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα: 
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 165/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 117.647,06 € χωρίς Φ.Π.Α. (140.000,00 € με Φ.Π.Α.).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 214/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %. 

3) Υπεγράφη η από 23-10-2006 σύμβαση ποσού 114.117,64 € χωρίς Φ.Π.Α. (135.799,99 € με Φ.Π.Α.). 

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-10-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2013 με την υπ’ αριθμό 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α΄ 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄ /8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:


Με την από 5-12-2013 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 579/2013.
………………………………………………........................................................……


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-12-2013
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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