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Αριθ. πρακτικού -32-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 582/2013
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 44.524/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 10ο θέμα), 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 7ο θέμα), 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νασιόπουλος Γεώργιος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Σιμούλης Αθανάσιος, 19) Στάμος Σωκράτης, 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 7ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιάρας Αντώνιος, 25) Τσιάρας Χρήστος, 26) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κων/νος, 7) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 8) Παπαϊωάννου Χρήστος, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νίκου Χαρίσιος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
24ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 43.369/2-12-2013 αίτηση από την Κ/Ξ: Εργοτεχνική Περιβάλλοντος ΕΤΕ – Μπιζιούρας Παναγιώτης, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής υδροδότησης γηπέδου από την αρμόδια υπηρεσία. 
Αριθμ. μελέτης: 62/2009

Προϋπ/σμός: 230.000,00 € 

Τίτλος: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 439/2009
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 38/2010
Ανάδοχος Κ/Ξ: Εργοτεχνική Περιβάλλοντος ΕΤΕ – Μπιζιούρας Παναγιώτης
Έκπτωση %: 50,11
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 2-6-2010
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 96.416,75 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 116.664,27 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 116.664,27
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2013
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7336.110
Επιβλέποντες: Ζιώγας Κων/νος, Μητρόπουλος Β., Μησυρλιάδου Μ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων – χώρων (έτους 2009)» με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 582/2013.
………………………………………………................................................................
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-12-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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