Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -34-
                            Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 629/2013
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία 2006». (Δ.Ε. Μεσολουρίου) 


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 19-12-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 45.271/18-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2)  Ασλανίδου Δέσποινα,  3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6)  Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Νασίκας Ιωάννης, 10) Νασιόπουλος Γεώργιος, 11) Ουζουνίδης Γεώργιος, 12) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 13) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 14) Παύλου Κωνσταντίνος, 15) Πέτρου Αικατερίνη, 16) Σαράντης Ευθύμιος, 17) Τζημορώτα Βαρβάρα, 18) Τσένης Απόστολος, 19) Τσιάρας Αντώνιος, 20) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 21) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 22) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 23) Φανάρας Γεώργιος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Ζήσης Δημήτριος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 7) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 8) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 9) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 10) Παπαϊωάννου Χρήστος, 11) Σιμούλης Αθανάσιος, 12) Στάμος Σωκράτης, 13) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 14)  Τζιαχάνας Στέργιος, 15)  Τσακστάρας Αθανάσιος, 16) Τσιάρας Χρήστος και 17) Τσιμόπουλος Νικόλαος,   οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
2ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία 2006». (Δ.Ε. Μεσολουρίου)
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 31/2007
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 67.354,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΔΕ.

· Με την αριθμ. 43/2007 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 114323/7010/13-11-2007 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής 
Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 54.902,01 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 23-11-2007 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 3,00 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 23-11-2008.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2013 με την με αριθμό 38/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2014.
· Η πίστωση είναι από ΣΑΤΑ.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 44.890/16-12-2013 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οδοποιία 2006» (Δ.Ε. Μεσολουρίου) με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 629/2013.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-12-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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