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Αριθ. πρακτικού -05-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 065/2013
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας».


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-02-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.900/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο  21ο θέμα), 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος (προσήλθε στο  18ο θέμα), 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο  22ο θέμα) 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Χρήστος, 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Παπαϊωάννου Χρήστος, 3) Σιμούλης Αθανάσιος,  4) Τσιάρας Αντώνιος και  5) Τσιμόπουλος Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος και 2) Νιάνιος Βασίλειος , ο οποίοι δεν προσήλθαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
2ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας».
Το θέμα που ακολουθεί τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο Κ/Ξ Τζημορώτας Δ. – Πέτρου Α., σύμφωνα με την αριθμό 3/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 139.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 26/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλεωτών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 37940/2286/30-04-2009 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 38%.
Το ποσό του Συμφωνητικού είναι 72.420,18 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 20-05-2009. Η συμβατική προθεσμίας ήταν έξι (6) μήνες.

Δόθηκε παράταση μέχρι 30-12-2012 με την με αριθμό 412/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Με την από 31-12-2012 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2013 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επιβλέποντες Μηχανικοί: Καρέτσος Αναστάσιος – Φωτόπουλος Ευθύμιος 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέας με ποσό 120.000,00 €.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας», μέχρι 31-12-2013, με αναθεώρηση, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 065/2013.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-03-2013
                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Λάτσος Βασίλειος
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