Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -05-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 0692013
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-02-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.900/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο  21ο θέμα), 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος (προσήλθε στο  18ο θέμα), 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο  22ο θέμα) 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Χρήστος, 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Παπαϊωάννου Χρήστος, 3) Σιμούλης Αθανάσιος,  4) Τσιάρας Αντώνιος και  5) Τσιμόπουλος Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος και 2) Νιάνιος Βασίλειος , ο οποίοι δεν προσήλθαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 2.912/29-01-2013 αίτηση από τον Πέτρου Αθανάσιο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-6-2013 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω ζημιών που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της ΝΕΛΕ όπου ήταν το κύριο αντικείμενο του έργου. 
Αριθμ. μελέτης: 48/2011
Τίτλος: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)»
Προϋπ/σμός: 23.800,00 € 

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 482/2011
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 407/2011
Ανάδοχος: Πέτρου Αθανάσιος
Έκπτωση %: 5
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 31-1-2012
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 18.382,13 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 22.610,02 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 22.610,02 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7331.152
Επιβλέπων: Ματετζίδης Ι., Μητρόπουλος Β.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-6-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 069/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-03-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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