Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -05-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 070/2013
                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-02-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.900/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο  21ο θέμα), 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος (προσήλθε στο  18ο θέμα), 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο  22ο θέμα) 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Χρήστος, 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη:  1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Παπαϊωάννου Χρήστος, 3) Σιμούλης Αθανάσιος,  4) Τσιάρας Αντώνιος και  5) Τσιμόπουλος Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος και 2) Νιάνιος Βασίλειος , ο οποίοι δεν προσήλθαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 55/2007
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 423.888,47 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΕΔΕ.
· Με την αριθμ. 54/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιππαίων με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 63735/3394 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 192.734,23 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 20-10-2008 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 45,89 %.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 3 μήνες δηλαδή μέχρι στις 20-1-2009.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2009 με την με αριθμό 72/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιππαίων.
· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-8-2009 με την με αριθμό 13/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιππαίων.

· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31-12-2012 με την με αριθμό 347/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-06-2013.
· Η πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ και ΣΑΤΑ.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 48.834/31-12-2012 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 070/2013.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-03-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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