Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -03-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 011/2014
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-01-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 1.257/16-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσιάρας Αντώνιος, 26) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σιμούλης Αθανάσιος, 7) Στάμος Σωκράτης, 8) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσένης Απόστολος, 11) Τσιάρας Χρήστος, 12) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 45.713/20-12-2013 αίτηση από τον Νιάνιο Κων/νο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-03-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Αριθμ. μελέτης: 41/2009
Προϋπ/σμός: 400.000,00 € 

Τίτλος: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 339/2009
Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.: 260/2009
Ανάδοχος: Νιάνιος Κων/νος
Έκπτωση %: 67,03
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 2-12-2009
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 149.376,65 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 177.758,21 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -

Προθεσμία Περάτωσης: 15 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2013
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
ΚΑ: 30-7333.201
Επιβλέπων: Βακουφτσής Θωμάς
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-03-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 011/2014.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-01-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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