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Αριθ. πρακτικού -03-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 013/2014
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-01-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 1.257/16-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσιάρας Αντώνιος, 26) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σιμούλης Αθανάσιος, 7) Στάμος Σωκράτης, 8) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσένης Απόστολος, 11) Τσιάρας Χρήστος, 12) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο Κ/Ξ Τζημορώτας Δ. – Πέτρου Α., σύμφωνα με την αριθμό 3/2009 μελέτη, προϋπολογισμού 139.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 26/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλεωτών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 37940/2286/30-04-2009 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 38%.
Το ποσό του Συμφωνητικού είναι 72.420,18 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 20-05-2009. Η συμβατική προθεσμία ήταν έξι (6) μήνες.

Δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2013 με την με αριθμό 065/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Με την από 23-12-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-03-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επιβλέποντες Μηχανικοί: Καρέτσος Αναστάσιος – Φωτόπουλος Ευθύμιος 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέας με ποσό 120.000,00 €.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-03-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο Παλαιοντολογίας», μέχρι 31-03-2014, με αναθεώρηση, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 013/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-01-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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