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Αριθ. πρακτικού -15-
                            Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 148/2014
                                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 15-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 10.271/14-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Γούλας Γεώργιος, 4) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 19ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βλάχος Οδυσσέας, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Αντώνιος, 14) Τσιάρας Χρήστος, 15) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 17)  Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 243.902,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (300.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 490/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 49,91 %.
3) Υπεγράφη η από 10-1-2013 σύμβαση ποσού 122.164,71 € χωρίς Φ.Π.Α.  (150.262,59 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-1-2014. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 10-5-2014 με την υπ’ αριθμό 51/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.
Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:

Με την από 8-4-2014 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών μέχρι την 10-9-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 10-9-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 10-09-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-04-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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