Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -15-
                            Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 149/2014
                                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 15-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 10.271/14-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Γούλας Γεώργιος, 4) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 19ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βλάχος Οδυσσέας, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Αντώνιος, 14) Τσιάρας Χρήστος, 15) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 17)  Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

2ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)». 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 45.774/23-12-2013 αίτηση από τον Πόραβο Αλέξιο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 26-03-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Αριθμ. Μελέτης: 50/2013

Τίτλος: «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)»

Προϋπ/σμός: 12.625,15 €

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: -

Απόφ. Ανάθεσης: 228/2013 ΟΕ

Ανάδοχος: Πόραβος Αλέξιος

Έκπτωση %: -

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 26-9-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.698,60 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 10.699,28 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 10.699,28

Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: -

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7323.201

Επιβλέπων: Καραγιάννης Ν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (έτους 2013)» με αναθεώρηση, μέχρι 26-03-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-04-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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