Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -03-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 018/2014
                                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου». (Δημοτική ενότητα Φιλιππαίων)
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-01-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 1.257/16-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ουζουνίδης Γεώργιος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σαράντης Ευθύμιος, 22) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 23) Τζημορώτα Βαρβάρα, 24) Τζιαχάνας Στέργιος, 25) Τσιάρας Αντώνιος, 26) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σιμούλης Αθανάσιος, 7) Στάμος Σωκράτης, 8) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσένης Απόστολος, 11) Τσιάρας Χρήστος, 12) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

16ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου». (Δημοτική ενότητα Φιλιππαίων)

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της υπαλλήλου του Δήμου Γρεβενών Σαΐτη Σοφίας, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
· Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 056/2010 προϋπολογισμού 36.188,56 € με ΦΠΑ.

· Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 069/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, το συμφωνητικό ποσού 34.741,00 € με ΦΠΑ υπογράφηκε την 21-09-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 31-10-2013.

· Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος
· Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ
Με την από 31-10-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου» (Δημοτική ενότητα Φιλιππαίων), με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 018/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-01-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος






2
1

