Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -16-
                            Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 183/2014
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-04-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 10.461/16-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Ισαακίδης Ισαάκ, 10) Καραγιάννης Αθανάσιος,  11) Κεφάλας Ευθύμιος, 12) Κόραβος Βάϊος, 13) Λάτσος Βασίλειος, 14) Μαγιάννης Μιχαήλ, 15) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 16) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 17) Νασίκας Ιωάννης, 18) Νασιόπουλος Γεώργιος, 19) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 20) Ουζουνίδης Γεώργιος, 21) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 22) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 23) Παπαϊωάννου Χρήστος, 24) Παύλου Κωνσταντίνος, 25) Πέτρου Αικατερίνη, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζημορώτα Βαρβάρα, 31) Τζιαχάνας Στέργιος, 32) Τσακστάρας Αθανάσιος, 33) Τσένης Απόστολος, 34) Τσιάρας Αντώνιος, 35) Τσιάρας Χρήστος, 36) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 37) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 38) Τσιουτσιούμης Νικολαος, 39) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 40) Φανάρας Γεώργιος και 41) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: Κανένα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
2ο Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα».

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε το θέμα ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣQ Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 165/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 117.647,06€ χωρίς Φ.Π.Α. (140.000,00 € με 19% Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 214/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %.
3) Υπεγράφη η από 23-10-2006 σύμβαση ποσού 114.117,64 € χωρίς Φ.Π.Α. (135.799,99€ με 19% Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-10-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2014 με την υπ’ αριθμό 579/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με την υπ’ αριθμό 1 απόφαση του υπ’ αριθμού 3/15-4-2014 Πρακτικού.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΠΑΔΥΜ.
7) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Αιτιολογία σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.

1) Το έργο αφορά εργασίες, με σκοπό την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΥΛΙ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, που οφείλονται σε σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης και θα καλυφθούν πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων). Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν με μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. 

2) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται δύο (2) νέες τιμές εργασιών όπως παρουσιάζονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ενσωματώνονται στον 1ο Α.Π.Ε. με την χρήση των απροβλέπτων. Δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

3) Η μελέτη προϋπολογίστηκε με Φ.Π.Α. 19% και η 1η, 2η και 3η Πιστοποίηση Εργασιών πληρώθηκαν με  Φ.Π.Α. 19%, οπότε με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιείται και η μεταβολή του Φ.Π.Α. σε 23%.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΥΛΙ» ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ», συνολικής δαπάνης 114.117,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και 137.045,36€ με 23% Φ.Π.Α. αυξημένος κατά 1.245,38€ (ποσοστό 0,90%) από την αρχική σύμβαση, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	80.001,37
	92.000,76
	13,04%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.400,25
	16.560,14
	13,04%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	94.401,62
	108.560,90
	13,04%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.160,24
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	108.561,86
	108.560,90
	0,00%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	5.555,77
	5.556,73
	0,00%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	114.117,63
	114.117,63
	0,00%

	8
	Φ.Π.Α.:
	 
	21.682,35
	22.927,73
	5,43%

	9
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	135.799,98
	137.045,36
	0,90%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θ. Ζιάκα», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2014.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-04-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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