Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -20-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 222/2014
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (Δ.Ε. Δοτσικού)».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 11-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 16.421/06-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Ισαακίδης Ισαάκ, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μαγιάννης Μιχαήλ, 10) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νασιόπουλος Γεώργιος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 16) Παπαϊωάννου Χρήστος, 17) Παύλου Κωνσταντίνος, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Τζημορώτα Βαρβάρα, 20) Τζιαχάνας Στέργιος, 21) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 22) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 23) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)  Καραγιάννης Αθανάσιος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Κόραβος Βάϊος, 6)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 7) Ουζουνίδης Γεώργιος, 8) Σαράντης Ευθύμιος, 9) Σιμούλης Αθανάσιος, 10) Στάμος Σωκράτης, 11) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 12) Τσακστάρας Αθανάσιος, 13) Τσένης Απόστολος, 14) Τσιάρας Αντώνιος, 15) Τσιάρας Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 17) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 18) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν επτά (7) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των επτά (7) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (Δ.Ε. Δοτσικού)».
Το θέμα που ακολουθεί τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγας, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 16.179/04-06-2014 αίτηση της Κ/Ξ ΛΙΟΥΖΑ Δ.ΔΟΥΜΑΣ Γ., αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (Δ.Ε. Δοτσικού)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με  αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δήμος Γρεβενών
Αριθμ. Μελέτης: 27/2007
Προϋπ/σμός Μελέτης : 226.08/2,22  € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΛΙΟΥΖΑ Δ.ΔΟΥΜΑΣ Γ.

Με την αριθμ. 23/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. 49934/2694 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/νσης Ν. Γρεβενών Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η παραπάνω απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.

Το συμφωνητικό του έργου ποσού 116.686,73 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε στις 5/6/2008 με έκπτωση επί των τιμών του προϋπολογισμού 25,46 %.

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 18 μήνες δηλαδή μέχρι στις 5/12/2009.

Δόθηκε οριακή παράταση προθεσμίας μέχρι στις 8/7/2014 με την αριθμό 464/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31/12/2014.

Η πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολ. Μηχανικός. Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου (Δ.Ε. Δοτσικού)», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-06-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                   Λάτσος Βασίλειος
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