Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -20-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 224/2014
                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 11-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 16.421/06-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Ισαακίδης Ισαάκ, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μαγιάννης Μιχαήλ, 10) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νασιόπουλος Γεώργιος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 16) Παπαϊωάννου Χρήστος, 17) Παύλου Κωνσταντίνος, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Τζημορώτα Βαρβάρα, 20) Τζιαχάνας Στέργιος, 21) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 22) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 23) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)  Καραγιάννης Αθανάσιος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Κόραβος Βάϊος, 6) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 7) Ουζουνίδης Γεώργιος, 8) Σαράντης Ευθύμιος, 9) Σιμούλης Αθανάσιος, 10) Στάμος Σωκράτης, 11) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 12) Τσακστάρας Αθανάσιος, 13) Τσένης Απόστολος, 14) Τσιάρας Αντώνιος, 15) Τσιάρας Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 17) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 18) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν επτά (7) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των επτά (7) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 15.486/30-5-2014 αίτηση από τον Τσιάρα Ηλία, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση, μέχρι τις 3-12-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και σύνταξης ΑΠΕ.
Αριθμ. Μελέτης: 60/2013
Προϋπ/σμός: 12.179,83 €
Τίτλος: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: -

Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 268/2013 
Ανάδοχος: Τσιάρας Ηλίας
Έκπτωση %: - 

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 3-12-2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.391,78 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 10.321,89 €
ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -

Προθεσμία Περάτωσης: 6 μήνες
Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 25-7326.022
Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου», χωρίς αναθεώρηση, μέχρι 03-12-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-06-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                   Λάτσος Βασίλειος
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