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Αριθ. πρακτικού -24-
Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 238/2014
                                                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 21-07-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 20.443/17-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα, 22) Τζιαχάνας Στέργιος και 23) Τσιαρσιώτης Χρήστος.  

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παπαϊωαννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσακστάρας Αθανάσιος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιάρας Αντώνιος, 13) Τσιάρας Χρήστος, 14) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 15) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 16) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 17) Φανάρας Γεώργιος και 18) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Φούντας Κων/νος, 2) Γιαννούλας Αθανάσιος, 3) Πατσιαρίκας Αθανάσιος, 4) Κυριακίδης Σάββας, 5) Χασιώτης Ηρακλής, 6) Ασλανίδης Δημήτριος, 7) Τσιτακίδης Δημήτριος, 8) Μπαλάφας Μάριος και 9) Κουταλής Ευάγγελος.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Νίκου Χαρίσιος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με την αριθμό 2/2008 μελέτη, προϋπολογισμού 420.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 85/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 75553/3974/24-07-2008 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 4,00%.
Το συμφωνητικό ποσού 338.823,54 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε την 06-08-2008. Η συμβατική προθεσμία είναι δώδεκα (12) μήνες.

Με την από 25-06-2014 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα», μέχρι 30-06-2015, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-07-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος
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