Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -24-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 239/2014
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών ΔΚ Περιβολίου». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 21-07-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 20.443/17-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα, 22) Τζιαχάνας Στέργιος και 23) Τσιαρσιώτης Χρήστος.  

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παπαϊωαννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσακστάρας Αθανάσιος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιάρας Αντώνιος, 13) Τσιάρας Χρήστος, 14) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 15) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 16) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 17) Φανάρας Γεώργιος και 18) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Φούντας Κων/νος, 2) Γιαννούλας Αθανάσιος, 3) Πατσιαρίκας Αθανάσιος, 4) Κυριακίδης Σάββας, 5) Χασιώτης Ηρακλής, 6) Ασλανίδης Δημήτριος, 7) Τσιτακίδης Δημήτριος, 8) Μπαλάφας Μάριος και 9) Κουταλής Ευάγγελος.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Νίκου Χαρίσιος.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών ΔΚ Περιβολίου». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 18.701/27-6-2014 αίτηση από τον Παπαθεοδώρου Ευθυμιο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή – επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών ΔΚ Περιβολίου», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-09-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Αριθμ. Μελέτης: 47/2013
Τίτλος: «Κατασκευή – επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών ΔΚ Περιβολίου»

Προϋπ/σμός: 12.620,98 €

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: -
Απόφ. ανάθεσης ΟΕ: 226/2013 

Ανάδοχος: Παπαθεοδώρου Ευθύμιος
Έκπτωση %: -
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 10-9-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.695,73 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 10.695,75 €

ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: -
Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 30-6-2014
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7323.205
Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή – επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών ΔΚ Περιβολίου» με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 239/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 23-07-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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