Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -26-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 291/2014
                                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 13-08-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 22.725/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παύλου Κωνσταντίνος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Τζημορώτα Βαρβάρα, 21) Τζιαχάνας Στέργιος, 22) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 23) Φανάρας Γεώργιος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Ζήσης Δημήτριος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Ουζουνίδης Γεώργιος, 6) Παπαϊωάννου Χρήστος, 7) Σαράντης Ευθύμιος, 8) Σιμούλης Αθανάσιος, 9) Στάμος Σωκράτης, 10) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Αντώνιος, 14) Τσιάρας Χρήστος, 15) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 17) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 18) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Σαράντης Κων/νος. 

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν δεκατρία (13) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των δεκατριών (13) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

14ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 20184/28-7-2014 αίτηση από τον Δήλμα Βασίλειο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-9-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αριθμ. Μελέτης:  9/2014    

Τίτλος: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων 
              οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)»

Προϋπ/σμός:  12.531,68  €


Απόφ. Έγκρισης :  -  ΔΣ

Απόφ. Ανάθεσης :   58/2014  ΟΕ 

Ανάδοχος :    Δήλμας Βασίλειος

Έκπτωση %:  -

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 22-4-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  8.634,20 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ :    10.620,07    €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 10.407,62

Προθεσμία Περάτωσης:  3  μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις:  -

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 

ΚΑ:   30-7333.403

Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων (έτους 2014)», με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 291/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-08-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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