Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -26-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 296/2014
                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 13-08-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 22.725/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 18) Παύλου Κωνσταντίνος, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Τζημορώτα Βαρβάρα, 21) Τζιαχάνας Στέργιος, 22) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 23) Φανάρας Γεώργιος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Ζήσης Δημήτριος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Ουζουνίδης Γεώργιος, 6) Παπαϊωάννου Χρήστος, 7) Σαράντης Ευθύμιος, 8) Σιμούλης Αθανάσιος, 9) Στάμος Σωκράτης, 10) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Αντώνιος, 14) Τσιάρας Χρήστος, 15) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 17) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 18) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Σαράντης Κων/νος. 

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν δεκατρία (13) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των δεκατριών (13) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

19ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το αριθμ. 17206/10-6-2014 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2ο ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου».

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 4/4-6-2014 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Αριθμ. Μελέτης:   43/2013  

Τίτλος: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου»

Προϋπ/σμός:   65.190,00  €


Απόφ. Έγκρισης : 267/2013 ΔΣ 

Απόφ. Ανάθεσης :   239/2013 ΟΕ 

Ανάδοχος :  Μπασαγιάννης Κων/νος

Υποκατάσταση Αναδόχου: Κουτσοτόλης Νικόλαος

Έκπτωση %:  5

Ημερομηνίας Συμφωνητικού: 10-10-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  50.350,00 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ :       61.930,50   €

Προθεσμία Περάτωσης:   3   μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις:  31-12-2014

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7323.208

Επιβλέποντες: Κοπάνας Απόστολος, Καραγιάννης Νικόλαος


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα


Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και 2ο ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Ανατολικού τμήματος του Δήμου», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 296/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 19-08-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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