Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 316/2014
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.183/17-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιρίκας Αναστάσιος, 30) Φαρμάκης Γρηγόριος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.   

 Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
 Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γκάνας Ιωάννης.

 Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Γεωργίου Δασταμάνη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ Ε.Δ.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Τοπικής Ενότητας Φιλιππαίων.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 145/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 288.617,89 € χωρίς Φ.Π.Α. (355.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 587/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 34,00 %.
3) Υπεγράφη η από 20-3-2013 σύμβαση ποσού 195.139,63 € χωρίς Φ.Π.Α.  (240.021,74 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 20-9-2014. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
6) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:

Με την από 2-9-2014 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών μέχρι την 20-9-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 20-9-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων», με αναθεώρηση, μέχρι 20-09-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 316/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-09-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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