Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 317/2014
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.183/17-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιρίκας Αναστάσιος, 30) Φαρμάκης Γρηγόριος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.   

 Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
 Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γκάνας Ιωάννης.

 Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Γεωργίου Δασταμάνη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 23.620/20-8-2014 αίτηση από την Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ κατασκευαστική ΕΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 26-2-2015 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω έγκρισης ΑΠΕ και λόγω προβληματικής ροής χρηματοδότησης.
Αριθμ. Μελέτης: 197/2009
Προϋπ/σμός: 113.880,00 € 

Τίτλος: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης»
Απόφ. έγκρισης Τ.Σ.: 63/2010
Απόφ. ανάθεσης Τ.Σ.: 80/2010
Ανάδοχος: Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ κατασκευαστική ΕΕ
Έκπτωση %: 56
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 26-8-2010
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 44.854,59 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 57.161,79 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 57.161,79 €
Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 26-8-2014
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2014
ΚΑ: 30-7333.246
Επιβλέπων: Κοπάνας Α.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης» με αναθεώρηση, μέχρι 26-02-2015, λόγω έγκρισης ΑΠΕ και λόγω προβληματικής ροής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 317/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-09-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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