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Αριθ. πρακτικού -30-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 354/2014
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 08-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.833/03-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, και 30) Χαστάς Αθανάσιος. 

Απόντα μέλη: 1) Λέτσιος Ιωάννης, 2) Στουγιάννης Ιωάννης και 3) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.
                  
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν έξι (6) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των έξι (6) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Κωσταρέλα Κωνσταντίς υπαλλήλου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας στέλνει την από 24.724/03-09-2014 αίτηση της Κ/ξίας ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών» για παράταση προθεσμίας, την διατύπωση της γνώμης της Υπηρεσίας μας και την με αριθμ. Πρωτ. 4542/16-09-2014 Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης (1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.
Λόγω του ότι κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου και ιδιαίτερα κατά τις χειμερινές περιόδους, επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή του έργου τόσο από άποψη φαινομένων, όσο και από άποψη διάρκειας. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια την αδυναμία εξέλιξης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής εργασιών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Επίσης μέρος των εργασιών δεν μπορούσε να εκτελεστεί (καθαιρέσεις δαπέδων-χωματουργικές εργασίες-κατασκευή νέων δαπέδων) λόγω λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

Κυρίως όμως προκύπτει καθυστέρηση χρονική με το φύτεμα δένδρων και τη μεταφορά τους, από εκεί απ’ όπου έχουν φυτρώσει και αναπτυχθεί, γιατί μεταφέροντας το φυτό με την ριζική του κεφαλή και την μπάλα του χώματός του γύρω απ’ αυτήν, απαιτούνται καθορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Η έντονη ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, υποβαθμίζουν την βιωσιμότητα των μεταφυτευμένων δέντρων, καθιστώντας αδύνατη την μεταφύτευσή τους κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι 30/11/2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8(α) του Ν. 3669/08.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 354/2014.
………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 15-10-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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