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Αριθ. πρακτικού -31-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 389/2014
                                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 28.793/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος και 29) Φαρμάκης Γρηγόριος. 

Απόντα μέλη: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Χαστάς Αθανάσιος και 4) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν οκτώ (8) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 
5ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)». 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το θέμα αυτό χαρακτηρίσθηκε κατεπείγον διότι α) το έργο έχει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕ όπου ακολουθείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και β) η καθυστέρηση έγκρισης του ΑΠΕ θα προκαλέσει νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με το αριθμ. 28.642/15-10-2014 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)». 
Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 7/8-10-2014 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης.
Αριθμ. Μελέτης: 29/2012
Τίτλος: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)»
Προϋπ/σμός: 73.680,00 €
Απόφ. Έγκρισης: 528/2012 ΔΣ
Απόφ. Ανάθεσης: 472/2012 ΟΕ
Ανάδοχος: Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ
Έκπτωση %: 3
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 21-1-2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 58.105,37 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 71.469,61 €

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες
Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 30-10-2014
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205
ΚΑ: 10-7326.002
Επιβλέποντες: Γεωργιάδου Δ., Ζιώγας Κ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 389/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 23-10-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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