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Αριθ. πρακτικού -31-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 396/2014
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 28.793/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος και 29) Φαρμάκης Γρηγόριος. 

Απόντα μέλη: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Χαστάς Αθανάσιος και 4) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.
                  
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν οκτώ (8) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα. 
12ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με αριθμ. 16.980/12-6-2014 αίτηση από την Κ/Ξ Στάμος Ιωάννης Τσιάτας Νικόλαος, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αριθμ. μελέτης: 134/2006
Προϋπ/σμός: 347.550,00 € 

Τίτλος: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ»
Απόφ. έγκρισης: 116/2006 ΑΔΣ

Απόφ. ανάθεσης: 118/2006 ΑΔΕ

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 28-12-2006
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 252.765,62 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 312.795,00 €

2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 312.795,00 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205

ΚΑ: ………………………
Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω καιρικών συνθηκών το έργο δεν ολοκληρώνεται εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς», μέχρι 31-12-2014, με αναθεώρηση, γιατί λόγω καιρικών συνθηκών το έργο δεν ολοκληρώνεται εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 396/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-10-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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