Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -34-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 418/2014
                                                                                   Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και σύνωδα έργα (έτους 2012)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 12-11-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 30.584/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 3) Πόραβος Ιωάννης, 4) Στουγιάννης Ιωάννης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.                 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.                 
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και σύνωδα έργα (έτους 2012)». 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το θέμα τέθηκε προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης διότι ο χρόνος περάτωσης του έργου είναι μέχρι 22-10-2014.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 29032/20-10-2014 αίτηση από την Τεχνική Εταιρία Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και σύνωδα έργα (έτους 2012)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας  μέχρι τις 30-6-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 54/2012     

Τίτλος: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και σύνωδα έργα (έτους 2012)»

Προϋπ/σμός:  200.000,00  €


Απόφ. Έγκρισης :  527/2012  ΔΣ

Απόφ. Ανάθεσης :   33/2013  ΟΕ 

Ανάδοχος :      Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση %:  46

Ημερομηνίας Συμφωνητικού: 22-4-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  92.404,89 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ :    113.658,01   €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 112.444,63

Προθεσμία Περάτωσης:  18  μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις:  -

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ:   30-7333.348

Επιβλέπων:   Γεωργιάδου Δ., Βακουφτσής Θ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου μέχρι 30-6-2015 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και της σύνταξης 2ου ΑΠΕ για να περιληφθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008

Το παρών θέμα είναι επείγων διότι ο χρόνος περάτωσης του έργου λήγει στις 22-10-2014.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και σύνωδα έργα (έτους 2012)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 418/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 18-11-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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