Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -05-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 047/2014
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Ανατολικού τμήματος». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 03-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 2.970/30-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σιμούλης Αθανάσιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα, 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Αντώνιος, 33) Τσιάρας Χρήστος, 34) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 35) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 36) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 37) Φανάρας Γεώργιος και 38) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ και 3) Σαράντης Ευθύμιος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πατσιαρίκας Αθανάσιος
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

4ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Ανατολικού τμήματος». 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κόραβο Βάϊο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 43.953/06-12-2013 αίτηση από την Τζιούφα Χριστίνα, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Ανατολικού τμήματος», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-06-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Αριθμ. Μελέτης: 57/2013
Προϋπ/σμός: 12.601,78 € 

Τίτλος: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Ανατολικού τμήματος»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: -
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 246/2013
Ανάδοχος: Τζιούφα Χριστίνα
Έκπτωση %: -
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 9-9-2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.682,50 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 10.679,48 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 10.679,20
Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ
ΚΑ: 30-7333.365
Επιβλέπων: Καραγιάννης Ν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών Ανατολικού τμήματος» με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 047/2014.
………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 06-02-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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