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Αριθ. πρακτικού -35-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 484/2014
                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 02-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 32.589/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Πέτρου Χρήστος, 23) Πόραβος Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Στουγιάννης Ιωάννης και 2) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών». 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έληξε την 30/11/2014.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Σας στέλνουμε την από 24/11/2014 αίτηση της Κ/ξίας ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών» για παράταση προθεσμίας, την διατύπωση της γνώμης της Υπηρεσίας μας και με την αριθμ. Πρωτ. Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης (1η παράταση προθεσμίας περαίωσης) της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περ. Δυτ. Μακεδονίας.

Σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση υπογράφτηκε την 21/03/2013 και ο χρόνος περαίωσης ήταν μέχρι 21/09/2014.
 Με την αριθμ. 354/21-09-2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-11-2014.
Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το γεγονός της μη έγκυρης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. έτσι ώστε να δύναται να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες, όσο και το ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας μήνας με βροχές που συνέβαλαν στη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος άρα και στην καθυστέρηση του έργου, προτείνουμε, γνωρίζοντας και την έλευση των χειμερινών μηνών, να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση μέχρι 30/01/2015 σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8(α) του Ν. 3669/08, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της πλήρης αποπεράτωσης του έργου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση Υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-01-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 484/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 08-12-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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