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Αριθ. πρακτικού -35-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 488/2014
                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 02-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 32.589/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Πέτρου Χρήστος, 23) Πόραβος Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Στουγιάννης Ιωάννης και 2) Τζουβάρα Φωτεινή, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

5ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών. 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 30.195/4-11-2014 αίτηση από την Κ/Ξ: Εμμανουηλίδης Θ. – Γαντζόπουλος Κοσμάς, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 28-3-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 58/2009
Τίτλος: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών»

Προϋπ/σμός: 178.000,00 €

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 663/2012

Απόφ. ανάθεσης ΟΕ: 92/2013  

Ανάδοχος Κ/Ξ: Εμμανουηλίδης Θ. – Γαντζόπουλος Κοσμάς
Έκπτωση %: 45
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 28-6-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 79.593,51 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 97.900,02 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 97.899,99 €
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: Αγροτική Ανάπτυξη 
ΚΑ: -
Επιβλέπουσες: Γεωργιάδου Δέσποινα – Σαΐτη Σοφία
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου, μέχρι 28-3-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 28-03-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 488/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 05-12-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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