Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -37-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 537/2014
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 33.918/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πέτρου Χρήστος, 16) Πόραβος Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσένης Απόστολος και 21) Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 6) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Στουγιάννης Ιωάννης, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσιρίκας Αναστάσιος, 11) Χαστάς Αθανάσιος και 12) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν επτά (7) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι η παράταση του έργου είναι έως 31-12-2014 και επειδή έως τέλος του έτους ίσως δεν πραγματοποιηθεί άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα εισάγεται ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 33.339/05-12-2014 αίτηση από την ΕΔΕ ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 75/2008     
Τίτλος: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»
Προϋπ/σμός: 102.482,56 €

Απόφ. Έγκρισης: 073/2010 ΑΚΣ
Απόφ. Ανάθεσης:      ΟΕ 

Ανάδοχος: ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Έκπτωση %: 03,11
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 12-08-2009
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 81.898,24 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 102.230,38 €
1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 105.606,30 €
Προθεσμία Περάτωσης: 6 μήνες
Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2014
Χρηματοδότηση: ΕΠΑΔΥΜ
ΚΑ: 15-7321.002
Επιβλέπων: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου μέχρι 31-12-2015 με  αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», γιατί λόγω καιρικών συνθηκών και επί πλέον στην μία αίθουσα υπάρχουν μηχανήματα του ΟΤΕ τα οποία καθυστερεί ο ΟΤΕ να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες στην 2η αίθουσα. Για τους παραπάνω λόγους το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της  συμβατικής προθεσμίας.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, γιατί λόγω καιρικών συνθηκών και επί πλέον στην μία αίθουσα υπάρχουν μηχανήματα του ΟΤΕ τα οποία καθυστερεί ο ΟΤΕ να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο ανάδοχος να ολοκληρώσει τις εργασίες στην 2η αίθουσα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 537/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-12-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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