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Αριθ. πρακτικού -37-
                               Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 542/2014
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων (Δ.Ε. Σαμαρίνας)».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 33.918/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πέτρου Χρήστος, 16) Πόραβος Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσένης Απόστολος και 21) Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 6) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Στουγιάννης Ιωάννης, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσιρίκας Αναστάσιος, 11) Χαστάς Αθανάσιος και 12) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν επτά (7) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων (Δ.Ε. Σαμαρίνας)».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
    ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 68/2008

· Προϋπολογισμός Μελέτης: 229.938,54 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: Α. ΤΟΛΗΣ Ε.Ε.
· Με την αριθμ. 92/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 100368/5404 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.
· Το συμφωνητικό του έργου  ποσού 187.428,89 € χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 17/10/2008  με έκπτωση  επί των τιμών του προϋπολογισμού 3,00 %. 

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 12 μήνες δηλαδή μέχρι στις 17/10/2009.

· Δόθηκαν παρατάσεις προθεσμίας μέχρι στις 31/12/2014 με την με αριθμό 628/2013 απόφαση του Δημοτικού

· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31/12/2015 
      H πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ   

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 33557/9-12-2014 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/12/2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 ,  Π.Δ. 171/87και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων (Δ.Ε. Σαμαρίνας)», μέχρι 31-12-2015, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής της χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 542/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-12-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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