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Αριθ. πρακτικού -37-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 545/2014
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση - αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 33.918/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λέτσιος Ιωάννης, 9) Μίχος Ιωάννης, 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15) Πέτρου Χρήστος, 16) Πόραβος Ιωάννης, 17) Τζιουβάρας Απόστολος, 18) Τζουβάρα Φωτεινή, 19) Τριγώνης Χρήστος, 20) Τσένης Απόστολος και 21) Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντα μέλη: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 6) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 7) Πέτρου Αικατερίνη, 8) Στουγιάννης Ιωάννης, 9) Τσακστάρας Αθανάσιος, 10) Τσιρίκας Αναστάσιος, 11) Χαστάς Αθανάσιος και 12) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν επτά (7) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση - αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 33.289/5-12-2014 αίτηση από την Κ/Ξ: Μητράκας Κων/νος – Μητράκα Μάρθα, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση - αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 5-7-2015 για την ολοκλήρωση του έργου.
Αριθμ. Μελέτης: 66/2011
Προϋπ/σμός: 275.000,00 € 

Τίτλος: «Ανάπλαση - αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου»
Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 333/2012
Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 588/2012
Ανάδοχος Κ/Ξ: Μητράκας Κων/νος – Μητράκα Μάρθα
Έκπτωση %: 44
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 5-3-2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 125.203,36 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 154.000,01 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 154.000,01 €
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: -
Χρηματοδότηση: Αγροτική Ανάπτυξη 
ΚΑ: -
Επιβλέποντες: Γεωργιάδου Δ., Μησυρλιάδου Μ., Ματετζίδης Ι.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 5-7-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και της σύνταξης 2ου ΑΠΕ για να περιληφθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008,  μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση - αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου» με αναθεώρηση, μέχρι 05-07-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 545/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-12-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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