Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -39-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 578/2014
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 34.947/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 15ο θέμα), 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος, 28) Χαστάς Αθανάσιος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Παλάσκας Κωνσταντίνος και 4) Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπουμπούκα Σιέλλυ, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν έξι (6) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.
1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι λόγω λήξης του έτους 2014, το θέμα εισάγεται ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 34439/22-12-2014 αίτηση από την Κ/Ξ: Παπαδημητρίου Δημήτριος - Πουλακίδης Γεώργιος, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας  μέχρι τις 30-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 42/2009     

Τίτλος: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»

Προϋπ/σμός:  230.000,00  €


Απόφ. Έγκρισης :  302/2009  ΔΣ

Απόφ. Ανάθεσης :   246/2009  ΔΕ 

Ανάδοχος :  Κ/Ξ: Παπαδημητρίου Δημήτριος- Πουλακίδης Γεώργιος   

Έκπτωση %:  4

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 13-11-2009

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  185.546,21 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ :    220.799,99   €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 227.271,62

Προθεσμία Περάτωσης:  12  μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις:  31-12-2014

Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑ:   30-7326.071

Επιβλέποντες: Κοπάνας Α., Ματετζίδης Ι., Σαϊτη Σ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, με το  άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 578/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-01-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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