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Αριθ. πρακτικού -39-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 580/2014
                                                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 34.947/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 15ο θέμα), 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος, 28) Χαστάς Αθανάσιος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Παλάσκας Κωνσταντίνος και 4) Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπουμπούκα Σιέλλυ, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν έξι (6) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου». 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι λόγω λήξης του έτους 2014, το θέμα εισάγεται ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω δέχθηκε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την αριθμ. 34.907/24-12-2014 αίτηση από την Κ/Ξ Στάμος Ιωάννης Τσιάτας Νικόλαος, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-06-2015 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

          ΙΣΤΟΡΙΚΟ
          Αριθμ. μελέτης:  078/2013    
          Τίτλος: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
          Προϋπ/σμός:  599.000,00  €


          Απόφ. έγκρισης :  492/2013 ΑΔΣ
          Απόφ. ανάθεσης : 020/2014 ΑΟΕ
          Ανάδοχος : ΣΤΑΜΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ &  ΣΙΑ ΟΕ        
          Ημερομηνία Συμφωνητικού: 10-07-2014
          Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  258.051,30 €
          Συμφωνητικό με ΦΠΑ : 317.403,10 €
          1ΟΣ Α.Π.Ε. ΜΕ Φ.Π.Α. : ………. €
          Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 
          ΚΑ:  30-7332.036
          Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής  προθεσμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου» με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 580/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-01-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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