Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -39-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 587/2014
                                                                                Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 34.947/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 15ο θέμα), 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος, 28) Χαστάς Αθανάσιος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Παλάσκας Κωνσταντίνος και 4) Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπουμπούκα Σιέλλυ, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν έξι (6) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.
10ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:          
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 26/2011

· Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.800.000.00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΜΒΟΣ 4 Ο.Ε. 
· Με την αριθμ. 259/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας  του διαγωνισμού.

· Με την αριθμ. 26582/381/30-05-2012 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.
· Το συμφωνητικό του έργου ποσού 887.275,66 € χωρίς Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 2/8/2012  με έκπτωση  επί των τιμών του προϋπολογισμού 39,37 %. 

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 15 μήνες δηλαδή μέχρι στις 2/11/2013.

· Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 31/12/2014 με την με αριθμό 578/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

· Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30/06/2015.
· H πίστωση είναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 33132/4-12-2014 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/06/2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο καθυστέρησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
 Επειδή το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΕΣΠΑ απαιτείται, για την παράταση προθεσμίας των εργασιών του, προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία ζητήθηκε και δόθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου της 6625/16-12-2014  έγγραφό της.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

 Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών» με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 587/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

  Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-01-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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