Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -39-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 592/2014
                                                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 34.947/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 15ο θέμα), 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος, 28) Χαστάς Αθανάσιος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Καλόγηρος Στέργιος, 2) Στουγιάννης Ιωάννης, 3) Παλάσκας Κωνσταντίνος και 4) Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπουμπούκα Σιέλλυ, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν έξι (6) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.
15ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής: 
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 34440/18-12-2014 αίτηση από την ΑΦΟΙ Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου.
Αριθμ. Μελέτης:54/2009

Προϋπ/σμός: 550.000,00 €

Απόφ. Έγκρισης : 

Απόφ. Ανάθεσης : 245/2009 ΑΔΕ

Ανάδοχος: ΑΦΟΙ Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημερομηνία Συμφωνητικού:04-02-2010

Συμφωνητικό χωρίς Φ.Π.Α.: 203.976,27 €

Συμφωνητικό με Φ.Π.Α :242.7731,76€

2ος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α : ………. €

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7324-014

Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της προθεσμίας του ανωτέρου έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 592/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-01-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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