Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -07-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 072/2014
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Βορείου τμήματος».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 24-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 5.214/20-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Κεφάλας Ευθύμιος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 10) Μαγιάννης Μιχαήλ (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα), 18) Παπαϊωάννου Χρήστος (προσήλθε στο 6ο θέμα) 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20),  Στάμος Σωκράτης, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (αποχώρησε στο 6ο θέμα) , 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσιάρας Αντώνιος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα),, 24) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 25) Τσιμόπουλος Νικόλαος  και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (αποχώρησε στο 6ο θέμα και επανήλθε στο 8ο θέμα),. 

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Καραγιάννης Αθανάσιος, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 6) Πέτρου Αικατερίνη, 7)  Σαράντης Ευθύμιος, 8) Σιμούλης Αθανάσιος, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Χρήστος, 14) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 15) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κυριακίδης Σάββας.
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.
Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

3ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Βορείου τμήματος».
Το θέμα που ακολουθεί τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ, σύμφωνα με την αριθμό 007/2013 μελέτη, προϋπολογισμού 66.550,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 194/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 34960/684/07-08-2013 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 5%. 

Το συμφωνητικό ποσού 51.400,41 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε την 13-08-2013. Η συμβατική προθεσμία με τις παρατάσεις είναι 30/06/2014.

Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
· Ο παρών 1ος ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων. Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση 63.222,50 €, σε ισοζύγιο με την σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 57 & 8 του Ν. 3669/2008. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή – βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Βορείου τμήματος», ως καλώς έχοντα.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 072/2014.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 27-02-2014
                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                  Λάτσος Βασίλειος
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