Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -07-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 110/2015
                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 23-03-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 5.323/19-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Τζιουβάρας Απόστολος, 23) Τζουβάρα Φωτεινή, 24) Τριγώνης Χρήστος, 25) Τσακστάρας Αθανάσιος, 26) Τσένης Απόστολος, 27) Τσιρίκας Αναστάσιος, 28) Φαρμάκης Γρηγόριος και 29) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3) Στουγιάννης Ιωάννης και 4) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχει ένα (1) έκτακτο θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγον.      
3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με το αριθμ. 4400/17-3-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Καντάρη Λεονάρδο ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δόμου με τον δρόμο Γρεβενών – Πόρου, το έργο δεν  ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αριθμ. μελέτης:    85/2007   

Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ»

Προϋπ/σμός:   391.000,00  €


Απόφ. έγκρισης:  Δ.Σ. 041/2008

Απόφ. ανάθεσης Δ.Ε.:  053/2008

Ανάδοχος: ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΕΔΕ 

Έκπτωση %:  33,33

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 15-07-2008 
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ : 219.067,32  €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ : 260.690,11  € 
2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 272.720,89 €
Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205
ΚΑ: 30-7323.098
Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι  31-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δόμου με τον δρόμο Γρεβενών – Πόρου, το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής  προθεσμίας.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και μη μετατόπισης της οπτικής ίνας από τον ΟΤΕ στην συμβολή του περιφερειακού δρόμου με τον δρόμο Γρεβενών – Πόρου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2015.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 26-03-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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