Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -08-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 136/2015
                                                                                 Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
   Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-04-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 7.111/16-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Πέτρου Χρήστος, 20), Στουγιάννης Ιωάννης 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος και  27) Φαρμάκης Γρηγόριος.
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 3) Νασίκας Ιωάννης 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Χαστάς Αθανάσιος και 6) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 165/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 117.647,06 € χωρίς Φ.Π.Α. (140.000,00 € με Φ.Π.Α.).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 214/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %
3) Υπεγράφη η από 23-10-2006 σύμβαση ποσού 114.117,64 € χωρίς Φ.Π.Α.  (135.799,99 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-10-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2014 με την υπ’ αριθμό 579/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 29-12-2014 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση "Ποταμούλι" Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2015.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-04-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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