Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -08-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 137/2015
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-04-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 7.111/16-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Πέτρου Χρήστος, 20), Στουγιάννης Ιωάννης 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος και  27) Φαρμάκης Γρηγόριος.
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 3) Νασίκας Ιωάννης 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Χαστάς Αθανάσιος και 6) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

2ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 37/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 55.284,55 € χωρίς Φ.Π.Α. (68.000,00 € με Φ.Π.Α.).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 238/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00 %
3) Υπεγράφη η από 20-09-2013 σύμβαση ποσού 53.073,16 € χωρίς Φ.Π.Α.  (65.279,99 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληγε στις 20-3-2015. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
6) Επιβλέπων του έργου είναι η κ. Γεωργιάδου Δέσποινα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

1) Έχοντας υπόψη:
2) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

3) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

4) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

5) Την παράγραφο 7, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.». 
6) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (20-09-2013) μέχρι και την  προθεσμία περαίωσης   (20-3-2015) πέρασαν 18 μήνες  που είναι και η συνολική προθεσμία του έργου. Συνεπώς η οριακή προθεσμία που ορίζεται στο 1/3 του χρόνου αυτού είναι 6 μήνες και ισχύει μέχρι την 20-09-2015.

7) Την παράγραφο 10, του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία….»
Και επειδή:
Το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός συμβατικής προθεσμίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης τελικού Α.Π.Ε. και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 20-9-2015, που είναι εντός της οριακής προθεσμίας, με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης τελικού Α.Π.Ε. και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων», με αναθεώρηση, μέχρι 20-09-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύνταξης τελικού Α.Π.Ε. και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2015.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-04-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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