Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -08-
                           Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 138/2015
                                                                                      Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 20-04-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 7.111/16-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Πέτρου Χρήστος, 20), Στουγιάννης Ιωάννης 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος και  27) Φαρμάκης Γρηγόριος.
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 3) Νασίκας Ιωάννης 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Χαστάς Αθανάσιος και 6) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

3ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)».  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 6251/1-4-2015 αίτηση από την Τεχνική Εταιρία Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-7-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης:      29/2012

Προϋπ/σμός:     73.680,00  €

Τίτλος: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)»

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.:  528/2012





Απόφ. ανάθεσης ΟΕ: 472/2012 

Ανάδοχος :  Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση %: 3


Ημερομηνίας Συμφωνητικού: 21-1-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ :  58.105,37  €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ :  71.469,61  €  

2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 71.469,61

Προθεσμία Περάτωσης:   18 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-4-2015 

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205

ΚΑ:   10-7326.002

Επιβλέπων:  Γεωργιάδου Δέσποινα, Ζιώγας Κων/νος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου, μέχρι 31-7-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)» με αναθεώρηση, μέχρι 31-07-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2015.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-04-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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