Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -10-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 182/2015
                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών». 

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-05-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 9.077/13-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσένης Απόστολος, 27) Τσιρίκας Αναστάσιος, 28) Φαρμάκης Γρηγόριος, 29) Χαστάς Αθανάσιος και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
Απόντα μέλη: 1) Πέτρου Αικατερίνη, 2) Στουγιάννης Ιωάννης και 3) Τσακστάρας Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
1ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 7.456/21-4-2015 αίτηση από την εταιρία Μαντζάνας Παναγιώτης, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 29-8-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 13/2014     

Τίτλος: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών»

Προϋπ/σμός: 36.628,62 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 71/2014
Απόφ. Ανάθεσης: 131/2014 

Ανάδοχος: Μαντζάνας Παναγιώτης

Έκπτωση %: 2

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 29-7-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 29.183,78 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 35.896,05 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 35.889,28

Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: -

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7336.240

Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 29-08-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, με το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις,  μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών» με αναθεώρηση, μέχρι 29-08-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2015.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-05-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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