Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -10-
            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 185/2015
                                                                         Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».


Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-05-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 9.077/13-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσένης Απόστολος, 27) Τσιρίκας Αναστάσιος, 28) Φαρμάκης Γρηγόριος, 29) Χαστάς Αθανάσιος και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
Απόντα μέλη: 1) Πέτρου Αικατερίνη, 2) Στουγιάννης Ιωάννης και 3) Τσακστάρας Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
4ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ Ε.Δ.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 145/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 288.617,89€ χωρίς Φ.Π.Α. (355.00,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 587/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 34,00%.
3) Υπεγράφη η από 20-3-2013 σύμβαση ποσού 195.139,63€ χωρίς Φ.Π.Α. (240.021,74€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και έληγε στις 20-9-2014. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 20-9-2015 με την υπ’ αριθμό 316/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4551/27-4-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΥΓ465ΦΘΗ-ΞΕΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
7) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.

Αιτιολογία σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.

1) Το έργο αφορά σε εργασίες επεμβάσεων σε επιλεγμένα τμήματα του χωριού (βρύσες, δρόμοι και πεζόδρομοι), οι οποίες έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού. Στόχος είναι τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργική αναβάθμιση των τμημάτων αυτών αλλά και του οικισμού στο σύνολό του όπως αναλυτικά περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. Πρόκειται για εργασίες επένδυσης τοιχίων αντιστήριξης, επίστρωσης τσιμεντένιων πεζόδρομων με φυσικές πλάκες (ορθογωνισμένες πέτρες), κατασκευής κλίμακας σε τσιμεντοστρωμένη διάβαση – μονοπάτι, τσιμεντόστρωσης χωματόδρομου καθώς και επίστρωση του με ορθογωνισμένες πέτρες, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της βρύσης Νταγκουμέϊκα και του περιβάλλοντος χώρου στην έξοδο για Κουρούνα, φωτισμού στην είσοδο του οικισμού, στη κεντρική πλατεία, στη βρύση Νταγκουμέϊκα και στην έξοδο για Κουρούνα και εργασίες οδοποιίας σε δρόμο εντός του οικισμού και στο δρόμο προς τα νεκροταφεία.   

2) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, που λόγω της ιδιομορφίας του έργου ήταν αδύνατη η επακριβής προμέτρηση των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων). 

3) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται δεκατρείς (13) νέες εργασίες που διορθώνουν σφάλματα και ελλείψεις του τιμολογίου της μελέτης όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., ενσωματώνονται με την χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Δεν υπάρχουν «επί έλασσον δαπάνες».

4) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 195.139,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και 240.021,74€ με 23% Φ.Π.Α. χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	117.203,76
	122.314,41
	4,36%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	21.096,68
	22.016,59
	4,36%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	138.300,44
	144.331,00
	4,36%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	20.745,07
	14.714,51
	-29,07%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	159.045,51
	159.045,51
	0,00%

	6
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε
	
	15.307,20
	15.307,20
	0,00%

	7
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	174.352,71
	174.352,71
	0,00%

	8
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	20.786,92
	20.786,92
	0,00%

	9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	195.139,63
	195.139,63
	0,00%

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	44.882,11
	44.882,11
	0,00%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	240.021,74
	240.021,74
	0,00%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Φιλιππαίων», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2015.
………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-05-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας






2
1

