Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -12-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. Απόφασης 242/2015
                                                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-06-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 11.842/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Τσιρίκας Αναστάσιος και 3) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι παρόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 9) Πέτρου Αικατερίνη και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 243.902,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (300.00,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 490/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 49,91 %.
3) Υπεγράφη η από 10-1-2013 σύμβαση ποσού 122.164,71 € χωρίς Φ.Π.Α. (150.262,59 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-1-2014. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2015 με την υπ’ αριθμό 590/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 28-5-2015 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 31-12-2015 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και διότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2015 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και διότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και διότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-06-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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