Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθ. πρακτικού -12-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 243/2015
                                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-06-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 11.842/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Τσιρίκας Αναστάσιος και 3) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι παρόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 9) Πέτρου Αικατερίνη και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα». 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στέλνει την με το αριθμ. 9.380/18-05-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Παπανίκο Χαρίσιο του Ευαγγέλου, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΣΜΙΞΗ¨ ΚΑΙ ¨ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ¨ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ», με την οποία ζητάει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης, μέχρι τις 30-11-2015 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Αριθμ. μελέτης: 64/2012   
Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΣΜΙΞΗ¨ ΚΑΙ ¨ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ¨ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ»
Προϋπ/σμός: 151.000,00 €


Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 494/2013

Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 401/2013

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ε. ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Έκπτωση %: 04,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 12-06-2014 
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 117.853,66 €
Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 144.960,00 € 
1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 00.000,00 €
Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες
Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 31-10-2015
Χρηματοδότηση: Εφαρμογή προσέγγισης LEADER
ΚΑ: 30-7341.006
Επιβλέποντες: Καραγιάννης Νικόλαος και Φωτόπουλος Ευθύμιος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-11-2015 σύμφωνα με τα άρθρα 48, 54 και 57 του Ν. 3669/2008, γιατί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις,  μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις "Σμίξη" και "Μοναστήρι" στον ποταμό Αλιάκμονα» με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 243/2015.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-06-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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