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Αριθ. πρακτικού -12-
 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 246/2015
                                                                                        Π ε ρ ί λ η ψ η
Διάλυση σύμβασης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών» (αίτηση αναδόχου εταιρείας "ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε".).

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-06-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 11.842/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Τσιρίκας Αναστάσιος και 3) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησαν οι παρόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Ισαακίδης Ισαάκ, 3) Κόραβος Βάϊος, 4) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 7) Νασίκας Ιωάννης, 8) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 9) Πέτρου Αικατερίνη και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
12ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών» (αίτηση αναδόχου εταιρείας "ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε".).

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ.: Η από 16/02/2015 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σχετικά με την διάλυση της σύμβασης. 
Αριθμός μελέτης: 63/2009
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών Αναστάσιος Καρέτσος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Έχοντας υπ’ όψη:

(1) Το άρθρο 9 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/84) “Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση του.

(2) Το άρθρο 48 Π.Δ. 609/85 “Κατασκευή Δημ. Έργων” (ΦΕΚ 223Α/31.12.85), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση του.

(3) Το Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84Α΄/87) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση του.

(4) Το άρθρο 12 του Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/04) “Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίηση του, με το οποίο καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87.

(5) Το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Άρθρο 62 

Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
1. Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.

2.  Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:

α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.

β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.

Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία.

3.  Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου.

4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.

5.  Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του αναδόχου.

6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7.  Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το στοιχείο α΄ και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβα​σης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται στη διευθύνουσα υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταμένη αρχή.

8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεω​ρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκρι​θεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.      

(6) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».

(7) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

(8) Την υπ΄ αριθ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

(9) Την από 21/05/2013 σύμβαση του έργου.

(10) Το αριθ. πρωτ. 25479/05-07-2013 έγγραφο του τοπικού συμβουλίου και του πολιτιστικού συλλόγου Μεγάρου σχετικά με τις αλλαγές που θέλανε να γίνουν στο έργο.

(11) Το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008
Άρθρο 57 

Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες
4. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
(12) Το αριθ. πρωτ. 15177/24-5-2014 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας σχετικά τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για το μέλλον του έργου.

(13) Την από 16-02-2015 αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου λόγω μη έναρξης των εργασιών μετά την παρέλευση τριμήνου.

(14) Το γεγονός ότι η αίτηση διάλυσης της σύμβασης επιδόθηκε την 16/02/2015 στην Δ/νουσα Υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

(15) Το γεγονός ότι συντρέχουν νόμιμα οι προϋποθέσεις του άρθρου 62 παράγραφος 2α του Ν. 3669/2008

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι      
1.  Να γίνει δεκτό το από 16/02/2015 αίτημα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης.

2. Τη διάλυση της από 21/05/2013 υπογραφείσας σύμβασης του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

3. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα

1. Κάνει δεκτό το από 16/02/2015 αίτημα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης.

2. Τη διάλυση της από 21/05/2013 υπογραφείσας σύμβασης του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

3. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2015.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-06-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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