ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -16-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 313/2015
                                                                                    Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα».  
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 14.874/16-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 29ο θέμα), 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Χρήστος, 20) Τζιουβάρας Απόστολος, 21) Τζουβάρα Φωτεινή, 22) Τριγώνης Χρήστος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος (αποχώρησε στο 35ο θέμα) και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, 2) Νασίκας Ιωάννης, 3) Πέτρου Αικατερίνη, 4) Πόραβος Ιωάννης, 5) Στουγιάννης Ιωάννης, 6) Τσακστάρας Αθανάσιος, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                  

7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 10.964/04-06-2015 αίτηση από την ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΖΙΑΚΑ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2015 για την ολοκλήρωση του έργου.
Αριθμ. Μελέτης: 114/2003

Προϋπ/σμός: 93.383,89 €

Απόφ. Έγκρισης: 

Απόφ. Ανάθεσης: 167/2003 ΑΔΕ

Ανάδοχος: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημερομηνία Συμφωνητικού: 05-12-2003

Συμφωνητικό χωρίς Φ.Π.Α.: 62.671,67 €

Συμφωνητικό με Φ.Π.Α.: 77.086,15 €

1ος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: ………. €

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 2004

ΚΑ: ……………..

Επιβλέπων: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της προθεσμίας του ανωτέρου έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ζιάκα», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης. 
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 313/2015.
………………………………………………........................................................…………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 22-07-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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